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Introducdo: Ao longo dos anos a necessidade de organizar e gerir os projetos de
desenvolvimento de softwares, com o intuito de aumentar a possibilidade de sucesso do
projeto e garantir produtos com qualidade, fez com que as empresas da area de
producdo de software aderissem a teorias, métodos e praticas propostas pela Engenharia
de Software, presentes na area de Geréncia de Projetos. Um exemplo, é o guia de
padrdes publicado pelo PMI (Project Management Institute), que é o PMBOK (The
(Project Managenement Body of Knowledge), que apresenta as boas praticas para
projetos de qualquer natureza, e é bem aceito pelos projetistas de software. Objetivo:
Este trabalho teve como objetivo obter conhecimento das atividades presentes na
geréncia de projeto de software como: a geréncia de custos, de tempo e de riscos, com a
finalidade de elaborar um plano de projeto. Métodos: Realizou-se um estudo de caso na
empresa Visdo Softwares para propor o planejamento do projeto da Sistematizacdo da
Assisténcia de Enfermagem — SAE. O estudo foi baseado em teorias e fundamentos
sugeridos por autores da area de Engenharia de Software e pelo PMBOK, além da
utilizacdo de técnicas como as entrevistas. O tipo de abordagem proposta para o
planejamento do projeto foi dirigida por planos. Resultados: Foi elaborado um plano de
projeto de software para a empresa Visao Software, de acordo com a necessidade da
equipe desenvolvedora e do projeto da SAE. Concluséo: O gerenciamento de projetos
de software € primordial, uma vez que exerce grande influéncia dentro de uma
organizacdo desenvolvedora de software, impactando diretamente na qualidade do
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